

PARTIDA	RUBRO	MONTO AUTORIZADO	PROGRAMA																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
62602	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles																			
62602	Muelles																			
62602	Señalamiento Marítimo (Obra Civil)																			
35102	Instalaciones de servicios básicos	\$ 5,845,000.00																		
	Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales	\$ 800,000.00			\$ 400,000.00	\$ 400,000.00														
	Mantenimiento cercado perimetral	\$ 240,000.00							\$ 120,000.00	\$ 120,000.00										
	Mantenimiento a balizas de situación y enfilación	\$ 930,000.00			\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000.00											
	Mantenimiento a los muelles de la TUM	\$ 1,875,000.00			\$ 1,400,000.00				\$ 75,000.00										\$ 400,000.00	
	Mantenimiento a los muelles de la TAB	\$ 2,000,000.00			\$ 1,200,000.00				\$ 800,000.00											
35101	Áreas de Servicios Administrativos	\$ 20,900,000.00																		
	Mantenimiento de edificios	\$ 1,300,000.00			\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00												
	Dragado	\$ 10,250,000.00							\$ 750,000.00											\$ 9,500,000.00
	Áreas de Servicios al Público	\$ 1,200,000.00					\$ 1,200,000.00													
	Mantenimiento a vialidades de acceso de muelles	\$ 3,600,000.00					\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00									
	Mantenimiento de áreas verdes	\$ 4,550,000.00			\$ 450,000.00	\$ 500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
		% Parcial	\$ -	\$ -	\$ 3,950,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 2,725,000.00	\$ 2,820,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 850,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 9,950,000.00
		% Acumulado	\$ -	\$ -	\$ 3,950,000.00	\$ 5,350,000.00	\$ 6,850,000.00	\$ 9,575,000.00	\$ 12,195,000.00	\$ 14,245,000.00	\$ 15,495,000.00	\$ 16,345,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 16,795,000.00	\$ 26,745,000.00

Elaboró:

 Francisco Javier Pérez Castro
 Coordinador de Mantenimiento

Aprobó:

 Ing. Antonio Javier García Linares
 Gerente de Ingeniería