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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

RUBRO:  DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  CANAL DE ACCESO  Y DARSENAS  DE CIABOGA  Y  
MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. 
 

1.2 OBJETIVO. 

Restituir a las áreas de navegación de la Terminal de Usos Múltiples, la profundidad y ancho de plantilla de proyecto, las 
cuales han sufrido modificaciones debido a los fenómenos meteorológicos que han azotado la costa de Tabasco durante 
el último semestre de 2009 y el primero de 2010, a fin de poder recibir embarcaciones mercantes de hasta 30,000 TPM y 
cruceros turísticos de hasta 80,000 GRT. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posición geográfica de 18

o
26’00’’ Latitud Norte y 93

o
10’00’’ Longitud 

Oeste. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 Traslado de maquinaria y equipo al sitio de los trabajos, así como retiro del mismo al concluirlos. 

 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según 
clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Canal de Acceso a la Terminal de Usos Múltiples a fin de restituirle la 
profundidad de -11.50 metros al NBM, 100 metros de ancho de plantilla en su tramo recto y 125 m en su 
tramo curvo, con rumbo de acceso 36° 38’ 51” SE para las embarcaciones de gran porte que se dirigen a la 
Terminal de Usos Múltiples. 

 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según 
clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en las dársenas de Ciaboga y Maniobras de la Terminal de Usos Múltiples a 
fin de que cuente con  -11.10 metros de profundidad al NBM. 

El plazo para la ejecución de los trabajos no deberá exceder del 31 de diciembre de 2010, su inicio será de acuerdo a lo 
que se estipule en contrato. 

El contratista hará la preparación de la zona de tiro mediante la construcción de taludes, debiendo recubrir el fondo de la 
tarquina con película de polietileno negro calibre 600 o similar, incluyendo el sistema de drenado para el agua del 
dragado. La zona de tiro del material producto del dragado esta al poniente de la dársena de ciaboga, según se indica en 
plano de proyecto. 

La APIDBO contratara por su cuenta los levantamientos batimétricos inicial y final de los trabajos y sobre esta base se 
hará la cuantificación y pago de los mismos. 

I.5 ACLARACIONES 

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan de acuerdo con la 
norma SCT No. 1.01.02.007-B.253. 

En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 
siguiente: 

a) Catálogo de Conceptos 
b) Especificaciones 
c) Planos 

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catálogo de Conceptos y en 
general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones 
contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para 
cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al 
concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

APIDBO   Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a 

cuando menos tres personas. 
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LA CONVOCANTE.-  Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del 

contrato. 

CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-  Persona que celebre contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. 

RESIDENTE DE  
OBRA.-  Servidor Público designado por la APIDBO quien fungirá como su representante ante el 

CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 
por los contratistas. 

SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la APIDBO con los 

antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los 
trabajos. La APIDBO aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo de la presente licitación y 

sujetos al proyecto. 

PLANTILLA.-   Ancho en el fondo del canal de la sección de proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los 

que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

TALUD.-   Ángulo de reposo del material, que se establezca en el proyecto. 

TALUD NATURAL.-  Angulo natural de reposo del material. 

AZOLVE.-  Depósito en el fondo o lecho de los ríos, lagos, canales, mares, etc., formados por los 

sedimentos o materiales sólidos transportados por el agua. 

ZONA DE DRAGADO.-  Área de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares. 

ÁREA DE DEPÓSITO.-  Lugar elegido en tierra para depositar el material producto de dragado. 

N.B.M.-  |  Nivel de Bajamar Media  

BEOP.-  Bitácora electrónica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación 

electrónica u otros autorizados en los términos del Reglamento de la LOPSRM, constituye el 
medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos; 

DRAGA.-  Maquinaría y equipo especialmente diseñado y con los medios necesarios para extraer 

materiales del fondo de los puertos, los ríos, los canales, etc. 

DRAGADO.-  Acción de profundizar y/o remover arcilla, arena, pierda, fango y materia orgánica en los 

puertos, ríos, canales, etc, y en general llevar a cabo movimientos de tierras cubiertas por 
agua. 

LEVANTAMIENTO  
BATIMETRICO.-  La representación gráfica en un plano de las profundidades en cuerpos de agua con respecto 

a un nivel de referencia, e incluye: planos de plantas generales, planta particulares, secciones 
transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y cálculo de 
volúmenes. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la 

ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o 
supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y 
en su caso, informe fotográfico. 

LOPSRM.-   La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIONES, emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
ESPECIFICACIONES  
GENERALES (E.G.):  Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades tienen establecidas para 

la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, 



DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  CANAL  
DE ACCESO  Y DARSENAS  DE CIABOGA  Y  MANIOBRAS  

DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. 

Página 4 de 18 

proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que 
comprenden el alcance, la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo  

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por APIDBO 

y las Entidades para la realización de cada obra, mismas que complementan a las 
especificaciones generales. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la presentación de su 
proposiciones y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios 
adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las 
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en su proposiciones y que fue 
aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señaló en su 
proposición; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de características similares que el originalmente o 
mejores, para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo con la calidad y en el  tiempo programado, y 
será autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que 

se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con la APIDBO, el CONTRATISTA DE 

LA OBRA se obliga a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se 
reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el entendido 
de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes 
de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones 
existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconocerán 
tiempos perdidos por estos conceptos. 

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las programadas, en 
función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período del contrato, 
circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista comunicara de manera escrita a la APIDBO, el nombramiento de la persona 
que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el cual deberá ser un profesionista con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de 

obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre 
del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo 
asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la APIDBO, de la persona 

que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, 
debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, 
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO. 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo de 
la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la APIDBO ante el 

CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que 
éstos se lleven a cabo. 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico de la residencia de obra, con las 
funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la LOPSRM, con independencia de las que, en su caso, 
se pacten en el contrato de supervisión, y para sus efectos se le denominará SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
SFP. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales 
tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como 
Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construcción, por parte del 
contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura y la 
de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 95 y 96 del Reglamento de la LOPSRM. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se presenten 
en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio 
de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para la 
iniciación de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre 
en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que 
sean recibidos a satisfacción por la APIDBO. 

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las retenciones a las 

que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los 
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 
instalaciones, medio ambiente, etc. de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones, el 

CONTRATISTA DE LA OBRA será el responsable de la reposición, reparación o sanciones derivadas de dichos daños a 
satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso de que no se 
cubra el costo de los daños por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procederá a deducir dichos costos 

de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA 
tendrá la opción adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se 
presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un 
siniestro debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el 
proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la APIDBO, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE 

LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que corresponda a fin 
de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar 
ante la compañía aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacerse 
la reparación de los daños la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato 

respectivo. 
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3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra 
o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente 
pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. 
Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos 
batimétricos que para el efecto se realicen. 

Cuando en una zona de la obra que haya sido dragada a las líneas y niveles de proyecto se detecten nuevos azolves, el 
RESIDENTE DE OBRA podrá ordenar por escrito al CONTRATISTA DE LA OBRA el redragado de dicha zona, los 
volúmenes resultantes se adicionarán a las estimaciones para efecto de pago, siempre y cuando se demuestre la 
acumulación de nuevos azolves mediante levantamientos aceptados por ambas partes. 

Para clasificar un material como lecho rocoso, deberá ser de tal tamaño, peso y composición, que en opinión de la API 
DOS BOCAS requiera explosivos o un equipo especial para su remoción; no se incluirán fragmentos de roca o boleo que 
puedan ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas. 

Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará para efectos de pago. 

En la cuantificación de volúmenes se considerarán en los perímetros taludes de 6:1 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA 
OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la  
APIDBO y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el 

CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni 
que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos, excepto cuando el 
proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de la calidad especifica, debiendo 
aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Especificación Particular en su caso, las que deberán de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera 
satisfacción, previo a su utilización. El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de realizar las pruebas necesarias para 
comprobar que los materiales cumplen con la calidad solicitada de acuerdo al proyecto y a las especificaciones 
correspondientes, los costos derivados de estas pruebas deberán de ser tomadas en cuenta durante la integración de la 
propuesta técnica y económica, ya que posteriormente no se reconocerá ningún pago por este concepto salvo que la 
APIDBO ordene pruebas adicionales o distintas a las especificadas en cuyo caso deberá de justificarlas. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño 
determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en lo entendido de que el licitante 
podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y cumpla con las características al 
indicado. En este supuesto el licitante deberá describir en su proposición la especificación detallada y proporcionar la 
ficha técnica del insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por 
el originalmente señalado. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara 

igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos 
contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta, en caso contrario se realizaran los 
ajustes que sean necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable al caso. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo 
con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación y la normatividad aplicable, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá tener en 
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regirán sobre 
las anteriores. 
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El CONTRATISTA DE LA OBRA, objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del 
contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las 
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

El contratista tendrá la obligación de efectuar los levantamientos batimétricos de control que servirán de base para 
formular las estimaciones parciales, anexando a la misma los resultados de dichos levantamientos. 

La APIDBO realizara por su cuenta los levantamientos inicial y final para efectos de cuantificación de volúmenes de 
dragado y sobre esta, se hará el pago y finiquito del contrato. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicional de equipo durante 
la ejecución de los trabajos, no autorizados por la APIDBO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de 

reinstalación en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que dichas movilizaciones deberán 
quedar incluidas en los precios unitarios. 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le proporcione el 
puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocerá 
ningún cargo adicional por este concepto. 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia 
de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro 
evento y del dragado. 

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera 
de las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán reconocidos como 
pagos adicionales y estos cargos deberán ser incluidos en los precios de su proposición. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos considerados 
por el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no 
podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del 
mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por comparación de levantamientos batimétricos efectuados por la 
API en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los 
precios unitarios que cotice. 

El pago de los trabajos se hará mediante la presentación por parte del contratista de estimaciones de obra con una 
periodicidad no mayor a un mes. Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes documentales que la 
avalen de acuerdo con lo indicado en el artículo 102 del reglamento de la Ley, la estimación para fines de pago deberá 
estar firmada mínimo por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo este 
ultimo, realizar los levantamientos de avance, para presentar la estimación dentro de los 6 días siguientes a la fecha de 
corte.  

La presentación de las estimaciones deberá de hacerse de acuerdo con el procedimiento de la APIDBO denominado 

Pago a Contratistas y Proveedores de bienes y Servicios. 

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se tratará como concepto por trabajos extraordinarios, y sólo podrá 
ejecutarse previa autorización por escrito de la APIDBO.  

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los 
análisis presentados en la proposición de licitación. 

Para fijar el precio unitario de dragado el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración, entre otros, los 
siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Las distancias de la zona de operación a la zona de vertimiento de los materiales dragados. 
b) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y de vertimiento del 

material. 
c) La elaboración de las obras de contención de material de dragado que se requieran en la zona de tiro. 
d) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las áreas de vertimiento y descarga, de los 

materiales dragados. 
e) Los diferentes tipos y características del material y basura que se deberán extraer de la zona de operaciones (no se 

incluyen embarcaciones hundidas) 
f) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE LA OBRA 

por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho 
a pago alguno adicional por parte de la API DOS BOCAS. 

g) Basura extraída durante la ejecución de la obra, depositándose en los lugares autorizados para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. 
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h) Los levantamientos topográficos y/o batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente los que servirán de base para formular las estimaciones parciales. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dará por recibidos la 
información de los bancos de nivel existentes en las proximidades de la zona de obra, mismos que serán utilizados como 
referencia durante la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de 
comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que se 
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE 
DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y 
niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

Queda claramente establecido que todos los datos batimétricos los proporcionará el RESIDENTE DE OBRA al 
CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este último la correcta conservación de ellos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas serán por 
cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de 
pago, elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados con la presencia de los 
REPRESENTANTES de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos, 
no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberá 
incluir en los precios unitarios de su proposición. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago parciales, será de acuerdo a 
como se presenten las estimaciones.  El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste 
aprobar, si la petición está justificada, la reducción de periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de 
anticipación que efectuará el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas según proyecto; conjuntamente 
se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización del 
levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos a las líneas y 
niveles de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al 
CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la misma empresa que la API DOS BOCAS haya contratado para los 
levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén conforme a 
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final. 

Como soporte de cada estimación, el contratista deberá entregar la siguiente documentación firmada por el 
superintendente de obra al RESIDENTE DE OBRA: 

 Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta. 

 Original de los planos de las secciones transversales.. 

 Calculo de volúmenes dragados. 

 Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotográfico de cada una de las 
actividades descritas en el Documento 06.- Descripción de la Planeación Integral para la Realización de los 
Trabajos y Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Mismos. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su proposición los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le 
asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el camino que utilice 
para transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depósito. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 
autoridades locales competentes, asimismo tendrá la obligación de manejar y disponer adecuadamente los materiales 
peligrosos, en su caso deberá de proporcionar la evidencia necesaria al RESIDENTE DE OBRA de haber cumplido con 
la disposición final de residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad en medio ambiente vigente. 
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Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua 
intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna 
silvestre, estos residuos se deberán manejar en forma correcta de acuerdo con la normatividad al respecto. 

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en estas especificaciones, sólo podrá ejecutarse 
previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

4-. ALCANCES POR CONCEPTO 

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catálogo de Conceptos se indica un código que 
corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario 
correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se deberá 
entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

5. RELACIÓN DE PLANOS 

NÚMERO FECHA  NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-DRAGMAN-01/10 AGOSTO/2010 DOS BOCAS, TAB. 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  
CANAL DE ACCESO, Y DARSENAS DE 
CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE 
USOS MULTIPLES. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

 

 
LICITACIÓN No.: 

 
 

 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  CANAL DE ACCESO Y 
DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. 

 

CONCEPTO No. 1 Traslado, puesta en operación de equipo de dragado  y complementario y 
retiro del mismo al concluir los trabajos. 

DESCRIPCIÓN Traslado terrestre o marítimo de la maquinaría y equipo pesado, desde su 
ubicación actual al sitio de la obra y retiro del mismo al concluir los trabajos, 
incluye mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
ESPECIFICACIONES 

Preparación y traslado de la maquinaria para el dragado y equipos periféricos 
de apoyo y complementarios, al lugar de la obra, armado, puesta en 
operación, trabajos, obras auxiliares y pruebas de dragado. 

El contratista deberá tomar en cuenta los costos de todo tipo de 
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo, 
tanto al inicio como al final de los trabajos. 

El contratista se obliga a llevar y mantener en el lugar de la obra, el equipo 
suficiente y de las capacidades apropiadas, así como los insumos 
correspondientes, para cumplir los requisitos del trabajo. 

Se deberá considerar los costos de la desinstalación, carga y traslado de la 
maquinaria del dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, al 
sitio final de disposición. 

El contratista deberá tomar en cuenta los costos de todo tipo de 
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo 
al final de los trabajos. 

Incluye la limpieza final del sitio periférico de los trabajos, y de depósito del 
material de dragado y el retiro de todos los elementos que el contratista haya 
utilizado durante la ejecución de los trabajos incluyendo el retiro o disposición 
final de materiales peligrosos. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPA. 

 

 
 

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalación permanente y/o 
eventual, insumos,  mano de obra, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 
 
 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

Será el precio global (P.G.),  P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACIÓN No.: 

RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  CANAL DE ACCESO Y 
DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. 

CONCEPTO No. 2 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, 
“B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso, dársenas de ciaboga y maniobras de la 
TUM. 

DESCRIPCIÓN Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, 
“B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso, dársenas de ciaboga y maniobras de la 
TUM. 

ESPECIFICACIONES El dragado se realizará dentro de las siguientes zonas indicadas en plano de 
proyecto: 

En el canal de acceso se deberá dragar con 100 metros de ancho de plantilla, a 
una profundidad de -11.50 metros al NBM, debiendo considerar dejar un talud de 
reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el cual será 
aproximadamente de 6:1 o 10° o 17%. En ningún punto del canal se aceptaran 
secciones de menos de 50 metros de ancho de plantilla a cada lado del  eje a 
excepción de la zona de curva en la que el lado interior tendrá los 50 metros de 
plantilla y el lado exterior, el ancho restante de acuerdo a las dimensiones  
indicadas en plano de proyecto. 

En las dársenas de ciaboga y operaciones el dragado se realizará a la 
profundidad de -11.10 metros al NBM con un diámetro de 380 metros en la 
dársena de ciaboga y un ancho aproximado de 35 metros hasta alcanzar el 
paramento del muelle en la dársena de maniobras, debiendo considerar dejar un 
talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el 
cual será de 6:1 o 10° o 17%. 

Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han 
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la  ejecución 
de los mismos a fin de prever las  posibles repercusiones en el desarrollo y costo 
de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios 
por este motivo. 

El material producto del dragado será depositado en una tarquina ubicada según 
se indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los 
trabajos de  preparación y acondicionamiento de la zona de tiro del material, así 
como su operación. 

En la zona de tiro se deberán hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de 
impedir el retorno del material dragado a las áreas de agua del puerto. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá coordinar con el área de 
operaciones a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones 
pudiendo generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y 
equipo por este motivo. 
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 El contratista deberá de tomar en cuenta la contratación de los seguros que se 
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la API de DOS BOCAS no 
reconocerá ningún pago por inobservancia del contratista. 

El control del volumen a pagar se hará por medio de sondeos batimétricos con 
cargo al contratista, a excepción del inicial y final de los trabajos, los cuales serán 
realizados por la API. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPA. 

 

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalación permanente y/o 
eventual, insumos,  mano de obra, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será el metro cúbico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la 
(S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones 
contenidas en plano de proyecto. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 
 
 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL  CANAL DE ACCESO, 
DARSENA DE CIABOGA Y CANAL SECUNDARIO PONIENTE DE LA TERMINAL 
DE USOS MULTIPLES. 

 
 
 

 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 

DOCUMENTO No.  
 
 
 
 

HOJA _1_ DE _1_ 

 C    O    N    C    E    P    T    O   P R E C I O  U N I T A R I O    

CLAVE  UNIDAD CANTIDAD    

 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES   C O N  L E T R A  CON NÚMERO IMPORTE 

1 Traslado, puesta en operación de equipo de dragado  y 
complementario y retiro del mismo al concluir los trabajos. 
 

P.G. 1 
   

2 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material 
excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso y 
dársenas de ciaboga y maniobras de la TUM. 
 

M
3
 350,000 

 

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

     SUMA   

    I.V.A.  

    IMPORTE TOTAL CON I.V.A.  

       

       

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

 


